

Информационное письмо

г. Санкт-Петербург

«01» апреля 2019 года

Уважаемые дольщики!

ООО "АЕМА Девелопмент", ОГРН 1117847609164, выступающее в качестве Застройщика при строительстве многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: **Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Коралловская, участок 16**, настоящим информирует вас о переносе срока завершения строительства Объекта (получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию), установленного п. 2.1 договора долевого участия, на "30" августа 2019 г., что обусловлено переносом сроков выполнения условий подключения многоквартирного жилого дома к электрическим сетям. Подключение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями к электрическим сетям производится Муниципальным предприятием «Всеволожское предприятие электрических сетей» (МП «ВПЭС») по договору №ОД-18/Д-219 от 13.06.2018 года и Дополнительному соглашению №2 к Договору ОД-18/Д-219 от 13.06.2018 года, где новый срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен: 15.05.2019 г.

Отдельно обращаем ваше внимание, что указанный перенос не скажется на сроке исполнения Застройщиком обязанности передать Дольщикам Квартиры по Акту приёма-передачи, установленном п. 2.2 договора долевого участия. Исполнение обязательств Застройщика по передаче Квартир Дольщикам будет произведено без нарушения сроков, установленных Договорами долевого участия, а именно не позднее 3 (третьего) квартала 2019 года.

Генеральный директор ООО «АЕМА Девелопмент»




Г.Н. Евтушенко